

2024年湖北中金云云管项目售后项目 - 事务 #10261

确认大屏相关业务功能与问题；配置工单组织与业务系统联动问题

2025-03-21 18:09 - 唐泽稳

状态:	已完成	开始日期:	2025-03-17
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-03-17
指派给:	唐泽稳	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	3.00 小时
等级:	简单	变更任务:	
计划耗时:	0.5		
描述			

历史记录

- #1 - 2025-03-21 18:11 - 唐泽稳
- 状态 从 待处理 变更为 已完成
- #2 - 2025-03-21 18:11 - 唐泽稳
- % 完成 从 0 变更为 100
- #3 - 2025-04-16 19:05 - 唐泽稳
- 计划完成日期 被设置为 2025-03-17