

2023年汽车行业云多云管理平台售后项目 - 后端 #10272

需求 # 10195 (已完成): GPU/并行存储数据概览卡片

并行存储明细、汇总，gpu数据集

2025-03-24 18:31 - 向宇

状态:	已完成	开始日期:	2025-03-24
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-03-28
指派给:	向宇	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	4.00 小时
目标版本:		耗时:	4.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2025-03-24 18:31 - 向宇

- % 完成 从 0 变更为 70

#2 - 2025-03-24 18:31 - 向宇

- 状态 从 待处理 变更为 已完成

#3 - 2025-03-26 17:47 - 向宇

- % 完成 从 70 变更为 100

#4 - 2025-04-16 19:04 - 向宇

- 计划完成日期 被设置为 2025-03-28

#5 - 2025-05-15 16:49 - 贾椿阳

- 预期时间 被设置为 4.00 小时