

2025年X军多云管理平台售前项目 - 需求 #10278

CEC纳管bug-磁盘挂载，无法选择云主机

2025-03-25 11:02 - 覃启新

状态:	已关闭	开始日期:	2025-03-25
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-04-03
指派给:	盛治晶	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	4.00 小时
目标版本:		耗时:	4.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			
CEC纳管bug-磁盘挂载，无法选择云主机			

历史记录

#1 - 2025-03-25 11:02 - 覃启新

- 指派给 被设置为 盛治晶

#2 - 2025-03-25 17:58 - 盛治晶

- 计划完成日期 被设置为 2025-04-03

- 状态从 待处理 变更为 已完成

- % 完成 从 0 变更为 100

- 预期时间 被设置为 4.00 小时

#3 - 2025-05-30 14:18 - 盛治晶

- 状态从 已完成 变更为 已关闭