

2025年X军多云管理平台售前项目 - 需求 #10279

cec纳管bug-云主机创建，无云组织框，原因为标准版cec代码有问题，需要合并交通运输部代码

2025-03-25 11:03 - 覃启新

状态:	已完成	开始日期:	2025-03-25
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-03-29
指派给:	盛治晶	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	8.00 小时
产品属性:	否	变更任务:	
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	0.5	CMP版本:	
描述			
cec纳管bug-云主机创建，无云组织框，原因为标准版cec代码有问题，需要合并交通运输部代码			
子任务:			
前端开发任务 # 10280: 新建项目分支、合并cec			已完成
前端开发任务 # 10303: arm包和反馈问题修复			已完成

历史记录

#1 - 2025-03-27 16:41 - 盛治晶

- 状态 从 待处理 变更为 已完成