

中金-回退、编辑、新增搜索、新增节点

2025-03-26 18:31 - 张伟

状态:	已关闭	开始日期:	2025-04-02
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-04-17
指派给:	张伟	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	1.00 小时
目标版本:		耗时:	22.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			
子任务:			
前端 # 10395: 动态表单工单回退编辑功能开发			已关闭
前端 # 10435: 工单查询组件封装			已关闭
相关的问题:			
复制于 2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目 - 前端 #10286: 中金-大屏全屏放大功能		已关闭	2025-03-26 2025-03-26

历史记录

- #1 - 2025-03-26 18:31 - 张伟
- 复制于 前端#10286: 中金-大屏全屏放大功能 已添加
- #2 - 2025-04-16 17:28 - 张伟
- 状态 从 开发中 变更为 已完成
- #3 - 2025-05-15 16:26 - 贾椿阳
- 预期时间 被设置为1.00 小时
- #4 - 2025-06-05 14:16 - 张伟
- 状态 从 已完成 变更为 已关闭