

2025年X军多云管理平台售前项目 - 前端开发任务 #10303

需求 # 10279 (已完成): cec纳管bug-云主机创建，无云组织框，原因为标准版cec代码有问题，需要合并交通运输部代码

arm包和反馈问题修复

2025-03-27 16:40 - 盛治晶

状态:	已完成	开始日期:	2025-03-27
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-03-29
指派给:		% 完成:	100%
类别:		预期时间:	4.00 小时
目标版本:		耗时:	4.00 小时
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	0.5	CMP版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

- #1 - 2025-03-27 16:40 - 盛治晶
- 计划完成日期 被设置为 2025-03-29
- 状态 从 待处理 变更为 已完成
- % 完成 从 0 变更为 100
- 预期时间 被设置为 4.00 小时