

984 DRG项目 - 需求 #10323

DRG分组器代码熟悉

2025-03-27 17:55 - 范荣

状态:	已完成	开始日期:	2025-03-27
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-03-27
指派给:	范荣	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	8.00 小时
产品属性:	否	变更任务:	
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	0.5	CMP版本:	

描述

历史记录

#1 - 2025-04-16 18:21 - 范荣

- 计划完成日期 被设置为 2025-03-27

- 状态从 待处理 变更为 已完成

#2 - 2025-04-16 18:25 - 邢毅彬

- % 完成 从 0 变更为 100