

配合现场排查问题，与cec沟通现场问题，版本导致接口问题，权限收缩，需新开发接口

2025-03-27 18:49 - 杜张鹏

状态:	已完成	开始日期:	2025-03-27
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-03-27
指派给:	杜张鹏	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	5.00 小时
目标版本:		耗时:	5.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			