

2025 创建设计中心市场部项目 - 设计任务 #10348

需求 # 10346 (待处理): 创意设计中心-周会时间统筹

周会开会

2025-03-28 16:51 - 胡林波

状态:	已关闭	开始日期:	2025-03-10
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	胡林波	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	2.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
等级:	简单	变更任务:	
计划耗时:	0.5	CMP版本:	
描述			
周会开会			

历史记录

- #1 - 2025-03-28 16:53 - 胡林波
- 状态 从 待处理 变更为 进行中
- #2 - 2025-03-28 16:53 - 胡林波
- 状态 从 进行中 变更为 已完成
- #3 - 2025-03-28 16:54 - 胡林波
- 状态 从 已完成 变更为 待测试
- #4 - 2025-03-28 16:54 - 胡林波
- 状态 从 待测试 变更为 已关闭