

2025 创建设计中心市场部项目 - 设计任务 #10356

需求 # 9252 (待处理): 创意设计中心-管理内务及跨部门协同沟通

汇总部门工作内容及排期分布

2025-03-28 17:14 - 柳佳

状态:	已完成	开始日期:	2025-03-12
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-03-12
指派给:	柳佳	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	3.00 小时
目标版本:		耗时:	3.00 小时
等级:	简单	变更任务:	
计划耗时:	0.5	CMP版本:	
描述			
1.与梅凯沟通东风卓联项目大屏需求进度 2.上汽大众功能添加需求 3.关于工作文件梳理下发			

历史记录

#1 - 2025-03-28 17:14 - 柳佳

- 1.与梅凯沟通东风卓联项目大屏需求进度
- 2.上汽大众功能添加需求
- 3.关于工作文件梳理下发

#2 - 2025-03-28 17:15 - 柳佳

- 状态 从 待处理 变更为 已完成

#3 - 2025-03-28 17:15 - 柳佳

- % 完成 从 0 变更为 100