

2025 创建设计中心市场部项目 - 设计任务 #10358

需求 # 9283 (待处理): 云智官网设计

云智解决方案banner设计—云监管、云迁移

2025-03-28 17:25 - 马加花

状态:	已完成	开始日期:	2025-03-27
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-03-27
指派给:	马加花	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	8.00 小时
目标版本:		耗时:	8.00 小时
等级:	简单	变更任务:	
计划耗时:	8.0	CMP版本:	
描述			

历史记录

#1 - 2025-04-10 13:54 - 马加花

- % 完成 从 0 变更为 100

#2 - 2025-04-10 13:55 - 马加花

- 状态 从 待处理 变更为 已完成