

301前置区安装部署实施

2025-03-28 20:28 - 刘鹏

状态:	已关闭	开始日期:	2025-03-24
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-03-28
指派给:	刘鹏	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	40.00 小时
目标版本:		耗时:	64.00 小时
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	0.5	CMP版本:	
变更任务:			
描述			
301前置区安装部署实施			

历史记录

#1 - 2025-03-28 20:29 - 刘鹏

- % 完成 从 0 变更为 90

#2 - 2025-03-28 20:29 - 刘鹏

- 状态 从 待处理 变更为 进行中

#3 - 2025-04-03 13:47 - 刘鹏

- % 完成 从 90 变更为 100

#4 - 2025-04-03 13:47 - 刘鹏

- 状态 从 进行中 变更为 已完成

#5 - 2025-04-03 13:47 - 刘鹏

- 状态 从 已完成 变更为 已关闭

#6 - 2025-04-16 18:54 - 邢毅彬

- 跟踪 从 后端开发任务 变更为 15

- 等级 已删除 (简单)

- 计划耗时 已删除 (0.5)

#7 - 2025-04-16 18:55 - 邢毅彬

- 跟踪 从 15 变更为 后端开发任务

- 等级 被设置为 简单

- 计划耗时 被设置为 0.5