

2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目 - 前端开发任务 #10375

延长生产环境云切换接口报错问题排查

2025-04-01 18:09 - 盛治晶

状态:	已完成	开始日期:	2025-04-01
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-04-09
指派给:	盛治晶	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	4.00 小时
目标版本:		耗时:	4.00 小时
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	0.5	CMP版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2025-04-01 18:09 - 盛治晶

- 计划完成日期 被设置为 2025-04-09
- 状态 从 待处理 变更为 已完成
- % 完成 从 0 变更为 100
- 预期时间 被设置为 4.00 小时