

2025 创建设计中心市场部项目 - 设计任务 #10387

需求 # 9252 (待处理): 创意设计中心-管理内务及跨部门协同沟通

3月21号 上午 部门会议，工作总结，下发

2025-04-02 16:54 - 柳佳

状态:	已完成	开始日期:	2025-03-21
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-03-21
指派给:	柳佳	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	3.00 小时
目标版本:		耗时:	3.00 小时
等级:	简单	变更任务:	
计划耗时:	0.5	CMP版本:	
描述			