

## 2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目 - 前端开发任务 #10395

前端开发任务 # 10297 (已完成): 中金-回退、编辑、新增搜索、新增节点

### 动态表单工单回退编辑功能开发

2025-04-02 18:00 - 盛治晶

状态:	已完成	开始日期:	2025-04-02
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-04-17
指派给:	盛治晶	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	6.00 小时
目标版本:		耗时:	8.00 小时
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	0.5	CMP版本:	
变更任务:			
描述			

#### 历史记录

#1 - 2025-04-02 18:00 - 盛治晶

- 计划完成日期 被设置为 2025-04-17
- 状态 从 待处理 变更为 已完成
- % 完成 从 0 变更为 100
- 预期时间 被设置为 6.00 小时