

## 2025 创建设计中心市场部项目 - 设计任务 #10401

需求 # 10399 (待处理): 售前工作- P图修图等

### 售前证书上传尺寸修改 文件大小控制, 图像处理

2025-04-02 18:19 - 柳佳

状态:	已完成	开始日期:	2025-03-06
优先级:	低	计划完成日期:	2025-03-06
指派给:	柳佳	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	4.00 小时
目标版本:		耗时:	4.00 小时
等级:	简单	变更任务:	
计划耗时:	0.5	CMP版本:	
描述			

#### 历史记录

#1 - 2025-04-03 15:30 - 柳佳

- 状态从 待处理 变更为 已完成