

2024 706北京计算机研究所（907等医院）- 需求 #10405

需求 # 9773 (已完成): 926调研实施工作

926实施部署-03.31

2025-04-02 18:23 - 杨响林

状态:	已完成	开始日期:	2025-03-31
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-03-31
指派给:	杨响林	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	8.00 小时
产品属性:	否	变更任务:	
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	0.5	CMP版本:	
描述			
1、数据采集层dim、dwd层数据调试以及各种报错问题处理			
2、导入907新发的dataease人大进仓库脚本重新配置dataease数据源			
3、采集任务报错问题处理，找信息科协助处理（排查发现是信息科改了库表导致）			
4、人大金仓数据库导入不了脚本的问题找人大金仓同事协助处理			