

2025 创建设计中心市场部项目 - 需求 #10407

需求 # 9252 (待处理): 创意设计中心-管理内务及跨部门协同沟通

3月13号汇总部门工作内容及排期分布

2025-04-02 18:28 - 柳佳

状态:	已完成	开始日期:	2025-03-13
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-03-13
指派给:	柳佳	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	2.00 小时
目标版本:		耗时:	2.00 小时
产品属性:	否	变更任务:	
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	0.5	CMP版本:	
描述			

历史记录

#1 - 2025-04-02 18:28 - 柳佳

- % 完成 从 0 变更为 100