

2024 706北京计算机研究所（907等医院）- 需求 #10408

需求 # 9717 (待测试): 各医院部署及实施工作总任务

需求 # 10403 (待验证): 907现场部署实施

907现场指标数据检查及问题数据排查（包含卡片相关，协助金马总调整数据抽离方案）

2025-04-02 18:31 - 陈俊锋

状态:	已关闭	开始日期:	2025-02-01
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-04-30
指派给:	陈俊锋	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	190.00 小时
目标版本:		耗时:	334.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			
907现场指标数据检查及问题数据排查（包含卡片相关，协助金马总调整数据抽离方案）			

历史记录

- #1 - 2025-04-16 18:29 - 陈俊锋
- 状态 从 待处理 变更为 进行中
- #2 - 2025-04-16 18:29 - 陈俊锋
- % 完成 从 0 变更为 40
- #3 - 2025-05-15 17:18 - 邢毅彬
- % 完成 从 40 变更为 100
- #4 - 2025-05-15 17:18 - 邢毅彬
- 状态 从 进行中 变更为 已完成
- #5 - 2025-05-15 17:18 - 邢毅彬
- 状态 从 已完成 变更为 已关闭