

## 2023年湘江实验室多云管理平台售后项目 - 需求 #10412

### 算网改版问题梳理

2025-04-02 18:34 - 王洪雨

状态:	已关闭	开始日期:	2025-04-01
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-04-01
指派给:	王洪雨	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	3.00 小时
产品属性:	否	变更任务:	
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	2.0	CMP版本:	
描述			

### 历史记录

#1 - 2025-04-02 18:37 - 王洪雨

- % 完成 从 0 变更为 100

#2 - 2025-04-02 18:37 - 王洪雨

- 状态 从 待处理 变更为 已关闭

#3 - 2025-04-02 18:38 - 王洪雨

- % 完成 从 100 变更为 0

#4 - 2025-04-02 18:38 - 王洪雨

- 状态 从 已关闭 变更为 开发中

#5 - 2025-04-02 18:39 - 王洪雨

- % 完成 从 0 变更为 100

#6 - 2025-04-08 18:16 - 王洪雨

- 状态 从 开发中 变更为 已关闭

#7 - 2025-04-16 18:53 - 王洪雨

- 计划完成日期 被设置为 2025-04-01