

客户现场调研

2025-04-02 18:40 - 张钰

状态:	已完成	开始日期:	2025-02-22
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-03-07
指派给:	张钰	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	40.00 小时
产品属性:	否	变更任务:	
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	0.5	CMP版本:	
描述			

历史记录

#1 - 2025-04-16 18:23 - 张钰

- 状态 从 待处理 变更为 已完成

#2 - 2025-04-16 18:35 - 张钰

- % 完成 从 0 变更为 100

#3 - 2025-04-16 19:08 - 邢毅彬

- 计划完成日期 被设置为 2025-03-07

- 开始日期 从 2025-04-02 变更为 2025-02-22