

2024 706北京计算机研究所（907等医院）- 需求 #10422

需求 # 9717 (待测试): 各医院部署及实施工作总任务

需求 # 10403 (待验证): 907现场部署实施

706项目907医院现场部署交付

2025-04-02 18:44 - 秦万明

状态:	已关闭	开始日期:	2025-01-05
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-01-31
指派给:	秦万明	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	8.00 小时
目标版本:		耗时:	8.00 小时
等级:	中等	版本:	
变更任务:			

描述
主线任务：706项目907医院现场部署交付
交付内容：
1. 进行青云容器化的迁移部署
2. 进行907医院的系统大屏功能的上线缺失功能的协调资源进行开发
3. 进行现场系统的更新部署

历史记录

#1 - 2025-04-22 19:39 - 邢毅彬
- % 完成 从 0 变更为 100
#2 - 2025-04-22 19:39 - 邢毅彬
- 状态 从 待处理 变更为 已关闭
#3 - 2025-04-22 19:39 - 邢毅彬
- 指派给 被设置为 秦万明
- 父任务 被设置为 #9717
#4 - 2025-04-22 20:18 - 邢毅彬
- 父任务 从 #9717 变更为 #10403
#5 - 2025-05-15 16:44 - 邢毅彬
- 预期时间 被设置为 8.00 小时