

2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目 - 需求 #10438

manageone增加企业项目需求优化

2025-04-03 10:37 - 冯超

状态:	已关闭	开始日期:	2025-04-01
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-04-30
指派给:	冯超	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	35.00 小时
产品属性:	否	变更任务:	
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	0.5	CMP版本:	
描述			

历史记录

#1 - 2025-04-16 18:21 - 冯超

- 状态 从 待处理 变更为 进行中
- % 完成 从 0 变更为 40

#2 - 2025-04-25 17:36 - 冯超

- 状态 从 进行中 变更为 待开发

#3 - 2025-04-25 17:36 - 冯超

- 状态 从 待开发 变更为 开发中

#4 - 2025-04-29 14:54 - 冯超

- 计划完成日期 被设置为 2025-04-30
- 状态 从 开发中 变更为 已关闭
- % 完成 从 40 变更为 100