

2025 创建设计中心市场部项目 - 需求 #10458

需求 # 9283 (待处理): 云智官网设计

官网-富通云智 · 驻场运维管理一体化服务整合

2025-04-03 14:44 - 柳佳

状态:	已完成	开始日期:	2025-03-19
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-03-19
指派给:	柳佳	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	1.00 小时
目标版本:		耗时:	1.00 小时
产品属性:	否	变更任务:	
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	0.5	CMP版本:	
描述			