

2025 创建设计中心市场部项目 - 设计任务 #10459

需求 # 9283 (待处理): 云智官网设计

云智网站多模块

2025-04-03 14:48 - 柳佳

状态:	已完成	开始日期:	2025-03-20
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-03-20
指派给:	柳佳	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	4.00 小时
目标版本:		耗时:	4.00 小时
等级:	简单	变更任务:	
计划耗时:	0.5	CMP版本:	

描述

云智·驻场运维管理：覆盖IT运维管理全生命周期的技术支持服务和服务内容反馈修改1小时
AI助手模块提升智能交互体验模块新增2小时

沟通网站组件形式1小时