

2025 创建设计中心市场部项目 - 设计任务 #10460

需求 # 9283 (待处理): 云智官网设计

云智官网banner汇总

2025-04-03 14:50 - 柳佳

状态:	已完成	开始日期:	2025-03-21
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-03-21
指派给:	柳佳	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	3.00 小时
目标版本:		耗时:	3.00 小时
等级:	简单	变更任务:	
计划耗时:	0.5	CMP版本:	
描述			