

2025 创建设计中心市场部项目 - 需求 #10465

Voc-lite 产品

2025-04-03 15:14 - 柳佳

| | | | |
|-----------------------------------------|-----|---------|------------|
| 状态: | 待处理 | 开始日期: | 2025-03-10 |
| 优先级: | 普通 | 计划完成日期: | 2025-03-13 |
| 指派给: | | % 完成: | 100% |
| 类别: | | 预期时间: | 0.00 小时 |
| 目标版本: | | 耗时: | 14.00 小时 |
| 产品属性: | 否 | 变更任务: | |
| 等级: | 简单 | 回归: | |
| 计划耗时: | 0.5 | CMP版本: | |
| 描述 | | | |
| 子任务: | | | |
| 设计任务 # 10466: Voclite 原型对接会议-目前已搁置, 待启动 | | | 已完成 |
| 需求 # 10519: VOC lite 产品主界面设计 8P | | | 已完成 |
| 设计任务 # 10523: VOC Lite移动端产品设计6P | | | 已完成 |