

2025 创建设计中心市场部项目 - 设计任务 #10466

需求 # 10465 (待处理): Voc-lite 产品

Voclite 原型对接会议-目前已搁置，待启动

2025-04-03 15:16 - 柳佳

状态:	已完成	开始日期:	2025-03-10
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-03-10
指派给:	柳佳	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	2.00 小时
目标版本:		耗时:	2.00 小时
等级:	简单	变更任务:	
计划耗时:	0.5	CMP版本:	
描述			