

市场部-VI手册及其他画册

2025-04-03 16:55 - 柳佳

状态:	已关闭	开始日期:	2025-03-31
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-03-31
指派给:	柳佳	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	2.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			
子任务:			
需求 # 10476: vi手册制作范围沟通+港京应科院物料画册制作沟通			已关闭

历史记录

#1 - 2025-04-03 16:55 - 柳佳

- 指派给 被设置为 柳佳

#2 - 2025-05-16 15:56 - 魏显飞

- 状态从 待处理 变更为 已关闭