

2024年深圳地铁工控云多云管售后项目 - 后端开发任务 #10481

和前端对接 报表导出功能

2025-04-03 18:30 - 张屹峰

状态:	已完成	开始日期:	2025-04-03
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-04-03
指派给:	张屹峰	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	3.00 小时
目标版本:		耗时:	3.00 小时
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	3.0	CMP版本:	
变更任务:			
描述			