

需求评审会

2025-04-07 17:37 - 张伟

状态:	已完成	开始日期:	2025-03-03
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-03-03
指派给:	张伟	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	4.00 小时
产品属性:	否	变更任务:	
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	0.5	CMP版本:	
描述			
相关的问题:			
复制于 2025交付公共项目 - 需求 #9988: 项目会议 : 907 , 能投		已完成	2025-03-03 2025-03-03

历史记录

- #1 - 2025-04-07 17:37 - 张伟
- 复制于 需求 #9988: 项目会议 : 907 , 能投 已添加
- #2 - 2025-04-16 17:45 - 张伟
- % 完成 从 50 变更为 100
- #3 - 2025-04-16 17:45 - 张伟
- 状态 从 开发中 变更为 已完成