

2025年X军多云管理平台售前项目 - 后端 #10486

项目验收前会议沟通项目问题以及项目需求，任务。与前端沟通具体需求

2025-04-07 18:50 - 杜张鹏

状态:	已完成	开始日期:	2025-04-07
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-04-07
指派给:	杜张鹏	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	1.00 小时
目标版本:		耗时:	1.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			