

## 2025中国卫通集团多云管理售后项目 - 后端 #10490

### scp纳管调试

2025-04-08 18:21 - 李博

状态:	已关闭	开始日期:	2025-04-08
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-04-08
指派给:	李博	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	1.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

### 历史记录

#1 - 2025-04-08 18:22 - 李博

- 跟踪从需求变更为后端
- 主题从 scp 变更为 scp 纳管调试
- 状态从待处理变更为开发中
- 指派给被设置为李博

#2 - 2025-04-08 18:23 - 李博

- % 完成从 0 变更为 100

#3 - 2025-04-08 18:23 - 李博

- 状态从开发中变更为已完成

#4 - 2025-04-17 10:49 - 李博

- 计划完成日期被设置为 2025-04-08

#5 - 2025-05-16 16:33 - 毛宇

- 状态从已完成变更为已关闭