

2023年湘江实验室多云管理平台售后项目 - 需求 #10493

需求 # 10492 (待处理): 按照客户需求进行优化

拓扑图优化增加字段，页面，等

2025-04-08 18:41 - 王洪雨

状态:	开发中	开始日期:	2025-04-07
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-04-30
指派给:	王洪雨	% 完成:	80%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	8.00 小时
产品属性:	否	变更任务:	
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	8.0	CMP版本:	
描述			

历史记录

- #1 - 2025-04-08 18:41 - 王洪雨
- % 完成 从 0 变更为 80
- #2 - 2025-04-08 18:41 - 王洪雨
- 状态 从 待处理 变更为 开发中
- #3 - 2025-04-16 18:53 - 王洪雨
- 计划完成日期 被设置为 2025-04-08
- #4 - 2025-04-16 18:54 - 王洪雨
- 计划完成日期 从 2025-04-08 变更为 2025-04-30
- #5 - 2025-04-29 15:06 - 王洪雨
- % 完成 从 80 变更为 100
- #6 - 2025-04-29 15:06 - 王洪雨
- % 完成 从 100 变更为 80