

2025 创建设计中心市场部项目 - 设计任务 #10498

设计任务 # 10496 (已完成): 【作废】

【作废】

2025-04-09 15:59 - 冯善程

状态:	已完成	开始日期:	
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	冯善程	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
等级:	简单	变更任务:	
计划耗时:	0.5	CMP版本:	
描述			
云管门户算网PPT优化			

历史记录

#1 - 2025-04-09 16:25 - 冯善程

- 状态从 待处理 变更为 进行中

#2 - 2025-04-09 16:25 - 冯善程

- 状态从 进行中 变更为 已完成

#3 - 2025-04-09 17:14 - 冯善程

- 描述 已更新。

- 预期时间 从 4.00 小时 变更为 8.00 小时

#4 - 2025-04-21 16:43 - 冯善程

- 主题 从 云管门户算网PPT优化-阶段2 变更为 【作废】

- 计划完成日期 已删除 (2025-03-05)

- 开始日期 已删除 (2025-03-05)

- 预期时间 已删除 (8.00 小时)