

富通科技VI手册升级工作-拆解与筹备阶段

2025-04-09 17:00 - 冯善程

状态:	已关闭	开始日期:	2025-03-14
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-03-14
指派给:	冯善程	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	5.00 小时
目标版本:		耗时:	5.00 小时
产品属性:	否	变更任务:	
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	0.5	CMP版本:	
描述			
富通科技VI手册升级工作-拆解与筹备阶段			

历史记录

- #1 - 2025-04-09 17:01 - 冯善程
- 状态 从 待处理 变更为 进行中
- #2 - 2025-04-09 17:01 - 冯善程
- 状态 从 进行中 变更为 已完成
- #3 - 2025-04-09 17:01 - 冯善程
- 状态 从 已完成 变更为 待测试
- #4 - 2025-04-09 17:01 - 冯善程
- 状态 从 待测试 变更为 已关闭