

紫光云环境上云主机VNC不能正常连接远程控制

2025-04-09 17:02 - 贾椿阳

状态:	已关闭	开始日期:	2025-04-09
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-04-11
指派给:	白新朋	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	8.00 小时
目标版本:		耗时:	8.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			
1744189353755794.png			

历史记录

- #1 - 2025-04-11 15:37 - 白新朋
- 状态 从 待处理 变更为 已完成
- #2 - 2025-04-16 18:27 - 白新朋
- 计划完成日期 被设置为 2025-04-11
- % 完成 从 0 变更为 100
- #3 - 2025-05-15 16:26 - 贾椿阳
- 预期时间 被设置为 8.00 小时
- #4 - 2025-05-21 10:17 - 白新朋
- 状态 从 已完成 变更为 已关闭