

创建裸金属也是报错异常

2025-04-09 17:05 - 贾椿阳

状态:	已完成	开始日期:	2025-04-09
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-04-12
指派给:	白新朋	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	3.00 小时
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	0.5	CMP版本:	
变更任务:			

描述
1744189505989480.png

历史记录

#1 - 2025-04-11 15:36 - 白新朋

- 状态从待处理 变更为 已完成

#2 - 2025-04-16 18:44 - 白新朋

- 计划完成日期 被设置为 2025-04-12

- % 完成 从 0 变更为 100