

2025 创建设计中心市场部项目 - 设计任务 #10523

需求 # 10465 (待处理): Voc-lite 产品

VOC Lite移动端产品设计6P

2025-04-10 13:40 - 马加花

状态:	已完成	开始日期:	2025-03-13
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-03-13
指派给:	马加花	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	8.00 小时
目标版本:		耗时:	4.00 小时
等级:	简单	变更任务:	
计划耗时:	8.0	CMP版本:	

描述

个人中心设计、签到、上传数据、每日分享、手机绑定、添加专属顾问设计...

历史记录

#1 - 2025-04-10 13:40 - 马加花

- 主题从 VOC Lite移动端产品设计 变更为 VOC Lite移动端产品设计6P

#2 - 2025-04-10 13:47 - 马加花

- 状态从 待处理 变更为 已完成