

2023年湘江实验室多云管理平台售后项目 - 需求 #10537

需求 # 10492 (待处理): 按照客户需求进行优化

申请单，意图识别，编排等交互处理

2025-04-10 14:16 - 王洪雨

状态:	已关闭	开始日期:	2025-04-10
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-04-30
指派给:	王洪雨	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	30.00 小时
等级:	复杂	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2025-04-10 14:16 - 王洪雨

- 状态 从 待处理 变更为 开发中

#2 - 2025-04-16 18:55 - 王洪雨

- 计划完成日期 被设置为 2025-04-30

#3 - 2025-04-17 15:57 - 王洪雨

- % 完成 从 0 变更为 40

#4 - 2025-04-17 15:57 - 王洪雨

- % 完成 从 40 变更为 80

#5 - 2025-04-22 10:44 - 王洪雨

- % 完成 从 80 变更为 90

#6 - 2025-04-29 15:05 - 王洪雨

- % 完成 从 90 变更为 100

#7 - 2025-04-29 15:05 - 王洪雨

- 状态 从 开发中 变更为 已关闭