

大屏需求调整

2025-04-10 14:45 - 李虹

状态:	开发中	开始日期:	2025-04-07
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	李虹	% 完成:	70%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	46.00 小时
产品属性:	否	变更任务:	
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	0.5	CMP版本:	
描述			

历史记录

#1 - 2025-04-11 11:34 - 李虹

- 状态 从 待处理 变更为 开发中

#2 - 2025-04-16 18:32 - 李虹

- % 完成 从 0 变更为 70