2025 创建设计中心市场部项目 - 设计任务 #10541

百度文心ppt美化*10

2025-04-10 16:05 - 冯善程

│状态:	已关闭	开始日期:	2025-03-18	
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-03-20	
指派给:	冯善程	% 完成:	100%	i
类别:		预期时间:	13.00 小时	i
目标版本:		耗时:	13.00 小时	i
等级:	简单	变更任务:		
计划耗时:	0.5	CMP版本:		
描述				
百度文心ppt美化1-6、7-10				
子任务:				
设计任务#10542: 百度文心ppt美化-一阶段			已关闭	
设计任务#10543: 百度文心ppt美化-二阶段				已关闭
设计任务 # 10544: 百度文心ppt美化-三阶段			已关闭	

历史记录

#1 - 2025-04-10 16:15 - 冯善程

- 状态 从 待处理 变更为 进行中

#2 - 2025-04-10 16:15 - 冯善程

- 状态 从 进行中 变更为 已完成

#3 - 2025-04-10 16:15 - 冯善程

- 状态 从 已完成 变更为 待测试

#4 - 2025-04-10 16:15 - 冯善程

- 状态 从 待测试 变更为 已关闭

#5 - 2025-04-10 16:24 - 冯善程

- 指派给 被设置为 冯善程

2025-05-06 1/1