

项目管理

2025-04-10 16:25 - 古宏学

状态:	待处理	开始日期:	2025-04-07
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-04-30
指派给:	古宏学	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	32.00 小时
等级:	简单	变更任务:	
计划耗时:	0.5		
描述			
驻场完成项目交付实施管理工作			
子任务:			
产品支撑 # 10556: 大屏需求确认			待处理
产品支撑 # 10683: 移动端大屏需求确认			已完成
事务 # 10900: 大屏字段对接CC确认			待处理
事务 # 10986: 大屏字段对接CC确认4-30			已完成
事务 # 10557: 报表开发跟进			待处理
事务 # 10681: 报表开发4-11			已完成
事务 # 10682: 报表开发4-18			已完成
事务 # 10898: 报表开发4-25			已完成
事务 # 10558: 项目管理汇报			待处理
事务 # 10679: 项目管理汇报4-11			已完成
事务 # 10680: 项目管理汇报4-18			已完成
事务 # 10985: 项目管理汇报4-30			已完成
事务 # 10559: 项目驻场支持			待处理
事务 # 10677: 项目驻场支持4-11			已完成
事务 # 10678: 项目驻场管理-4-18			已完成
事务 # 10889: 项目驻场管理-4-25			已完成
事务 # 10891: 模型实施跟进			待处理
事务 # 10893: 模型实施跟进-4-25			已完成

历史记录

#1 - 2025-04-17 13:57 - 古宏学

- 跟踪 从 需求 变更为 事务

- 产品属性 已删除 (否)