

2025 创建设计中心市场部项目 - 设计任务 #10552

作废

2025-04-10 16:25 - 冯善程

|                            |     |         |            |
|----------------------------|-----|---------|------------|
| 状态:                        | 已关闭 | 开始日期:   | 2025-03-21 |
| 优先级:                       | 普通  | 计划完成日期: | 2025-03-21 |
| 指派给:                       | 冯善程 | % 完成:   | 100%       |
| 类别:                        |     | 预期时间:   | 0.00 小时    |
| 目标版本:                      |     | 耗时:     | 0.00 小时    |
| 等级:                        | 简单  | 变更任务:   |            |
| 计划耗时:                      | 0.5 | CMP版本:  |            |
| 描述                         |     |         |            |
| 智核logo设计二期-logo设计方案与提案设计制作 |     |         |            |
| 子任务:                       |     |         |            |
| 设计任务 # 10553: 作废           |     |         | 已关闭        |

历史记录

- #1 - 2025-04-10 16:26 - 冯善程
- 状态 从 待处理 变更为 进行中
- #2 - 2025-04-10 16:35 - 冯善程
- 状态 从 进行中 变更为 已完成
- #3 - 2025-04-10 16:35 - 冯善程
- 状态 从 已完成 变更为 待测试
- #4 - 2025-04-10 16:35 - 冯善程
- 状态 从 待测试 变更为 已关闭
- #5 - 2025-04-10 16:37 - 冯善程
- 主题 从 智核logo设计二期 变更为 作废
- 预期时间 已删除 (8.00 小时)