

2024年东风卓联全媒体智能化客服系统-VOC板块售后项目 - 产品支撑 #10556

事务 # 10551 (待处理): 项目管理

大屏需求确认

2025-04-10 16:29 - 古宏学

状态:	待处理	开始日期:	2025-04-17
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-04-30
指派给:	古宏学	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	8.00 小时
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	0.5	CMP版本:	
变更任务:			
描述			
卓联大屏需求确认			
子任务:			
产品支撑 # 10683: 移动端大屏需求确认			已完成
事务 # 10900: 大屏字段对接CC确认			待处理
事务 # 10986: 大屏字段对接CC确认4-30			已完成

历史记录

- #1 - 2025-04-16 17:45 - 古宏学
 - 计划完成日期 被设置为 2025-04-23
- #2 - 2025-04-17 14:00 - 古宏学
 - 跟踪 从 需求 变更为 产品支撑
 - 产品属性 已删除 (否)
- #3 - 2025-04-17 14:11 - 古宏学
 - 主题 从 大屏需求确认 变更为 移动端大屏需求确认
- #4 - 2025-04-17 14:22 - 古宏学
 - 主题 从 移动端大屏需求确认 变更为 大屏需求确认