2024年东风卓联全媒体智能化客服系统-VOC板块售后项目 - 事务 #10558

事务 # 10551 (待处理): 项目管理

项目管理汇报

2025-04-10 16:30 - 古宏学

状态:	待处理	开始日期:	2025-04-07	
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-04-30	
指派给:	古宏学	% 完成:	100%	
类别:		预期时间:	0.00 小时	
目标版本:		耗时:	8.00 小时	
等级:	简单	变更任务:		
计划耗时:	0.5			
描述				
项目计划任务管理,汇报				
子任务:				
事务 # 10679: 项目管理汇报4-11				已完成
事务 # 10680: 项目管理汇报4-18				已完成
事务 # 10985: 项目管理汇报4-30				已完成

历史记录

#1 - 2025-04-16 17:44 - 古宏学

- 计划完成日期 被设置为 2025-05-31

#2 - 2025-04-17 13:58 - 古宏学

- 跟踪 从 需求 变更为 事务
- 产品属性 已删除(否)

2025-05-06 1/1