

2024年东风卓联全媒体智能化客服系统-VOC板块售后项目 - 事务 #10559

事务 # 10551 (待处理): 项目管理

项目驻场支持

2025-04-10 16:31 - 古宏学

状态:	待处理	开始日期:	2025-04-07
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-04-25
指派给:	古宏学	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	8.00 小时
等级:	简单	变更任务:	
计划耗时:	0.5		
描述			
对面客户的现场支持，培训，技术解答，会议			
子任务:			
事务 # 10677: 项目驻场支持4-11			已完成
事务 # 10678: 项目驻场管理-4-18			已完成
事务 # 10889: 项目驻场管理-4-25			已完成

历史记录

#1 - 2025-04-16 17:44 - 古宏学

- 计划完成日期 被设置为 2025-05-31

#2 - 2025-04-17 13:58 - 古宏学

- 跟踪 从 需求 变更为 事务

- 产品属性 已删除 (否)