

2024年百度上汽大众voc二期售后项目 - 事务 #10564

项目管理

2025-04-10 16:42 - 张建兰

状态:	待处理	开始日期:	2025-04-07
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-04-30
指派给:	张建兰	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	123.50 小时
等级:	简单	变更任务:	
计划耗时:	0.5		

描述

子任务:	
事务 # 10565: 大众VOC系统功能优化验收单的编写/大众T+0数据接入验收单的编写	已完成
事务 # 10566: 上汽大众VPN/堡垒机/数据库权限过期, 跟客户沟通并申请续期。跟客户沟通几个功能UAT时间及生产发版...	已完成
事务 # 10568: 跟公司技术及产品开回沟通自动报告生产及生成式VOC方案, 目前存在的问题	已完成
事务 # 10569: 参加公司内部智能汽车BU例会	已完成
事务 # 10577: 配合开发跟大众CDCC系统做联调	已完成
测试任务 # 10578: 大众VOC系统功能优化及奥迪VOC UAT	已完成
事务 # 10580: 配合奥迪做模型准确性验证, 跟技术和客户一起沟通验证方法, 提供客户的数据宽表为维度及数据时间	已完成
事务 # 10581: 标签挖掘跟阿里大模型联调事宜沟通	已完成
事务 # 10582: 上汽奥迪验收单的编写	已完成
事务 # 10699: 自动报告生成及生成式VOC方案沟通及汇报-CI部门VOC项目经理层	已完成
事务 # 10701: 参加CI部门组织的其他部门智能体产品功能学习	已完成
事务 # 10704: 百度上汽大众PO3及奥迪验收单准备, 打卡记录准备, 发票申请	已完成
事务 # 10705: 上海车展拿工牌对话文本数据跑出VOC结果, 方案评估	已完成
事务 # 10706: 企微看板需求及智能问数功能CI K2汇报	已完成
事务 # 10711: 针对4.22车展, 跟阿里开会沟通临时标签添加方案	已完成
事务 # 10712: 奥迪VOC产品上线使用培训	已完成
事务 # 10895: 奥迪数据导入导出功能使用问题沟通	已完成
事务 # 10897: 上汽大众三期需求整理跟平安的整体方案做整合, 提交CI初步方案	已完成
事务 # 10899: 上汽车展期间CI要求奥迪跟跟大众一样出报告, 沟通报告细节, 相关团队的配合	已完成
事务 # 10909: 企微看板方案CI/业务确认沟通	已完成
事务 # 10910: 上海车展首日, 运营就电子工牌数据和VOC奥迪系统数据做当日报告, 做后台配合支持	已完成
事务 # 10913: 配合CI整理当前公域数据状况及数皆数据的对比报告/4.24运营出报告支撑	已完成
事务 # 10916: 奥迪上线后, 问题及BUG修复进度跟进/4.25车展报告后台支持	已完成
事务 # 11035: T+0数据接入问题排查	已完成
事务 # 11037: 上汽奥迪公域评论标题拼接车系数据被过滤问题沟通及排查	待处理
事务 # 11038: 上海车展, 数据支撑的沟通和配合	已完成
事务 # 11039: 企微看板项目CI/SVCD部门需求调研	已完成
事务 # 11040: 针对上海车展出周报方案沟通及数据支持	已完成

历史记录

#1 - 2025-04-17 13:11 - 古宏学

- 跟踪从需求变更为事务

- 产品属性已删除(否)

#2 - 2025-04-24 15:23 - 张建兰

- 指派给被设置为张建兰