

2024年百度上汽大众voc二期售后项目 - 测试 #10578

事务 # 10564 (待处理): 项目管理

大众VOC系统功能优化及奥迪VOC UAT

2025-04-10 17:14 - 张建安

状态:	已关闭	开始日期:	2025-04-14
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-04-14
指派给:	张建安	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	5.00 小时
目标版本:		耗时:	5.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2025-04-10 17:33 - 张建安

- % 完成 从 0 变更为 100

#2 - 2025-04-10 17:34 - 张建安

- % 完成 从 100 变更为 0

#3 - 2025-04-17 14:45 - 张建安

- 跟踪 从 事务 变更为 测试

- 状态 从 待处理 变更为 已完成

- % 完成 从 0 变更为 100

#4 - 2025-04-17 16:10 - 张建安

- 计划完成日期 从 2025-04-11 变更为 2025-04-14

- 开始日期 从 2025-04-11 变更为 2025-04-14

#5 - 2025-06-06 15:04 - 张建安

- 状态 从 已完成 变更为 已关闭