

2024年百度上汽大众voc二期售后项目 - 事务 #10581

事务 #10564 (待处理): 项目管理

标签挖掘跟阿里大模型联调事宜沟通

2025-04-10 17:25 - 张建兰

状态:	已完成	开始日期:	2025-04-10
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-04-10
指派给:	张建兰	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	1.00 小时
目标版本:		耗时:	1.00 小时
等级:	简单	变更任务:	
计划耗时:	1.0		
描述			

历史记录

#1 - 2025-04-10 17:27 - 张建兰

- 计划完成日期 从 2025-04-09 变更为 2025-04-10
- 开始日期 从 2025-04-09 变更为 2025-04-10

#2 - 2025-04-10 17:31 - 张建兰

- 指派给 被设置为 张建兰

#3 - 2025-04-10 17:34 - 张建兰

- % 完成 从 0 变更为 100

#4 - 2025-04-10 17:36 - 张建兰

- 状态 从 待处理 变更为 已完成